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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dimaksudkan  untuk menganalisis penerapan pengintegrasian teknik Manajemen 
Resiko (MR) dan Rekayasa Nilai (RN) secara simultan dalam satu proses khususnya pada tahap 
konstruksi, kaitannya dengan pencapaian sasaran dan kesuksesan proyek.  MR dan RN masih 
dilaksanakan secara terpisah, namun pengintegrasian keduanya sudah diakui sebagai metodologi 
yang praktis dan terbaik.  Pengintegrasian sudah digunakan secara luas untuk memfasilitasi 
kesuksesan pengadaan proyek.  Proyek-proyek Pembangunan Pengaman Pantai Balai Wilayah 
Sungai Sulawesi - I, mengalami masalah dalam pencapaian target yang sudah direncanakan (biaya, 
waktu penyelesaian, dan kualitas).  Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada proyek-proyek tersebut 
yang tersebar di 9 (sembilan) lokasi.  Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar 
questionaire berikut interview di lokasi - lokasi tersebut.  Data diproses menggunakan metode Factor 
analysis, untuk ekstraksi.  Untuk verifikasi hubungan antar variabel, metode yang digunakan adalah 
Structural Equation Modeling (SEM) dengan program Amos 22.  Hasil analisis menunjukkan bahwa 
MR dan RN berhubungan secara positif dengan sasaran dan kesuksesan proyek melalui 
pengintegrasian MR dan RN. Hasil analisis memperlihatkan adanya hubungan positif antara MR 
dengan sasaran proyek dan variable - variabel kontrol (Komitmen & Tanggung Jawab; Aspek Sosial; 
Pengalaman) juga berdampak pada sasaran dan kesuksesan proyek (positif dan negatif).  Data hasil 
observasi menunjang model dengan menggunakan kriteria kesesuaian model (model fits) seperti 
dalam “model fit summary.”  Dalam proses pengintegrasian pada tahap konstruksi, kejelasan dalam 
mengidentifikasi MR dan RN secara individual sangat diperlukan.  Esensi dalam penelitian adalah 
pengintegrasian RM dan RN secara simultan dan mengintegrasikannya pada tahap konstruksi dapat 
dipertimbangkan dan difasilitasi, khususnya, pada pada tahap konstruksi proyek-proyek pengaman 
pantai. 
 
Kata kunci :  integrasi manajemen resiko dan rekayasa nilai, tahap konstruksi, sasaran, sukses, 
proyek pengaman pantai 
 
 
PENDAHULUAN 
Penelitian ini bertujuan menganalisis 
pengaruh penerapan teknik Manajemen Resiko 
(MR) dan Rekayasa Nilai (RN) ditahap 
pelaksanaan pembangunan fisik (tahap 
konstruksi) proyek-proyek Pembangunan 
Pengaman Pantai (PPP), terutama pengintegra-
sian teknik MR dan RN, sehubungan dengan 
usaha pencapaian sasaran dan kesuksesan 
proyek.  Sasaran yang dimaksud disini adalah 
biaya, waktu, dan kualitas. 
Orientasi dari sebuah proyek idealnya 
adalah memaksimalkan pencapaian sasaran dan 
keberhasilan proyek.  Perbedaan dalam 
mengukur sasaran dan kesuksesan proyek 
berkaitan dengan (unsur) waktu.  Sasaran bersifat 
jangka pendek sedangkan kesuksesan jangka 
panjang, sehingga ukuran keberhasilan dan 
kegagalan proyek skalanya adalah makro, 
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dimana parameternya (Munns et al.-1996) 
berkisar pada pengembalian investasi (return on 
investment), keuntungan (profitability), kom-
petisi, dan kemampuan pasar (market ability). 
Selanjutnya, walaupun ”project management” 
berperan pada keberhasilan proyek namun peran 
tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor diluar 
kontrol dari manajer proyek.  Sasaran, dalam hal 
ini, dibatasi pada indikator-indikator yang 
kaitannya dengan ”budget” (yang direncanakan 
sejak awal), ketepatan waktu penyelesaian 
proyek, serta memenuhi persyaratan kualitas 
proyek.  Kesuksesan proyek tergantung pada 
faktor-faktor, seperti, sasaran yang realistik, 
tingkat kepuasan pemilik proyek, sasaran yang 
definitif, dan implementasi (proses) proyek. 
Sehingga sasaran, dalam ”time frame” siklus 
proyek (project life cycle), adalah jangka pendek 
(tidak termasuk periode penggunaan fasilitas 
terbangun) sedangkan kesuksesan diukur total 
(hingga selesai pemakaian fasilitas terbangun). 
 
 
PROYEK PENGAMAN PANTAI, RN, MR, 
DAN INTEGRASI RN-MR 
 
Alasan yang dapat dikemukakan kenapa 
aspek ”nilai” sebaiknya diintegrasikan secara 
simultan dengan ”resiko” pada proyek adalah, 
misalnya, menurut Dallas (2006), yang ideal, 
penerapan pengintegrasian seyogianya dilak-
sanakan sejak awal (tahap studi-kelayakan). Pada 
kenyataannya, keduanya dilaksanakan secara 
terpisah, dan menurut Hamid Reza Feili, et al. 
(2012), belum banyak yang mengaplikasikan MR 
dan RN secara terintegrasi dalam pengembangan 
dan pembangunan sebuah proyek.  
Proyek-proyek (PPP) seperti ini, menurut 
Hall (1998), masuk kategori “Coastal Project” 
dengan tingkat “uncertainty” (ketidak pastian) 
yang cukup tinggi serta masalah yang dihadapi 
adalah masalah-masalah multi-disiplin yang 
kompleks.  PPP di sembilan lokasi yang dikaji ini 
menunjukkan adanya penyimpangan (deviasi), 
antara lain, waktu penyelesaian serta akumulasi 
perubahan item dan biaya. 
 
Proyek Pembangunan Pengaman Pantai 
(PPP) 
Lingkup PPP ini, secara global, berkaitan 
dengan pengembangan wilayah berdasarkan 
pertimbangan internal yang memasukkan kondisi 
pantai di pesisir pantai yang sangat sesuai untuk 
pengembangan kegiatan pariwisata pantai (di 
beberapa lokasi).  Beberapa daerah di Kabupaten 
Minahasa Utara merupakan kawasan rawan 
gempa (antara lain Likupang yang memiliki sesar 
Likupang), sehingga kawasan pesisir dan lautan 
diarahkan pengembangannya untuk dapat 
melindungi dan melestarikan ekosistem terumbu 
karang yang memiliki tingkat produktivitas 
primer tinggi, serta dalam Strategi Penataan 
Kawasan Pesisir dan Kepulauan, kawasan pesisir 
dan kepulauan dikembangkan untuk mendukung 
kegiatan permukiman penduduk, perikanan dan 
pariwisata (laporan dari Konsultan ditahap awal). 
Pengamanan pantai terhadap badai, erosi, abrasi, 
dan yang lazim berresiko di pesisir pantai, 
menjadi cukup penting sehingga PPP dapat 
menunjang kegiatan lain dan yang bersifat global 
untuk pengembangan pesisir pantai.  Dengan 
memperhatikan uraian diatas maka sangatlah 
beralasan apabila PPP digunakan sebagai obyek 
penelitian karena tujuannya serta kompleksitas 
permasalahan dengan kategori resiko yang 
tinggi.  Gambar 1. berikut menunjukkan letak 
pantai pada survey awal. 
 
 
Gambar 1: Letak Pantai-Pantai yang di Survey-
Foto Satelit (sumber: SDA) 
 
Nilai & Rekayasa Nilai (value engineering) 
Ranesh et al. 2012, menjelaskan bahwa pada 
awalnya, tahun 1940-an, Lawrence D. Miles, 
memperkenalkan dan melakukan ”value 
analysis” sebagai ”structured tactic in acquiring 
indispensable functions at the lowest cost and 
substantiate economic and technical viability of 
products” (ringkasnya, taktik yang terstruktur 
untuk mendapatkan fungsi - fungsi produk yang 
sangat diperlukan dengan biaya yang terendah - 
optimum).  SAVE  memformulasikan value 
sebagai: ”Value is a function of Function and 
Cost”  [SAVE International Value Standard, 
2007), dengan persamaan matematisnya adalah:  
Value ~ Function / resources.  
Dari persamaan ini, peran ”fungsi” untuk 
mengukur ”nilai” (value) dalam RN sangat 
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penting karena penjabaran fungsi dan 
”resources” yang tepat akan menghasilkan nilai 
yang sesuai.  Persamaan ini disempurnakan oleh 
Stewart (2011) dengan memperkenalkan formula 
”value” sebagai berikut:   
 
Vf(P,C,t)_total = (Σ(P*α) / ( Σ[(C*α) + (t*α)]), 
dimana :  V=Value; f=Function; P=Performance; 
C=Cost; t=Time; dan α=Uncertainty.   
 
Perbedaan kedua rumus ini terletak pada aspek 
ketidak-pastian (uncertainties) yang dimasukkan 
dalam formula dasar ”value” sehingga menjadi 
multi - dimensi.  Maka RN dan MR yang 
dimaksudkan dalam penelitian ini ditunjang oleh 
formula diatas, dan dalam penelitian difokuskan 
terutama pada konseptual teknik dan metodologi 
praktis RN dan MR serta penggabungannya.  
Dalam rumusnya Stewart tersebut, tidak 
menggunakan terminologi ”resiko” tapi 
”uncertainties”. Pengertian resiko yang dianut 
(kaitannya dengan ”uncertainty”) adalah 
ketidakpastian yang mempengaruhi sasaran 
proyek.  Dalam penelitian ini tidak mengukur α 
(alpha) namun mengaitkan kegiatan seperti 
mengevaluasi komponen - komponen (item-item) 
di proyek agar sesuai fungsi yang diperlukan 
pada level biaya yang rendah -optimum dan 
resiko, baik yang sifatnya umum untuk sebuah 
proyek konstruksi maupun yang terkait dengan 
fungsi tersebut. 
 
Resiko dan Manajemen Resiko (MR) 
Resiko memiliki kaitan yang erat dengan 
ketidakpastian/uncertainty, dan keduanya 
memiliki perbedaan.  Ketidakpastian adalah 
kondisi dimana terjadi kekurangan pengetahuan, 
informasi, atau pemahaman tentang suatu 
keputusan dan konsekuensinya (Ritchie dan 
Marshall, 1993).  Resiko timbul karena adanya 
ketidakpastian, karena ketidakpastian mengaki-
batkan keragu-raguan dalam meramalkan 
kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan 
terjadi di masa mendatang (Djososoedarso, 
1999). Semakin tinggi tingkat ketidakpastian 
maka semakin tinggi pula resikonya (Ritchie dan 
Marshall, 1993).  Perlu dipahami bahwa tidak 
ada proyek yang ”bebas” resiko Latham (1994) 
maka di setiap proyek, pada prinsipnya, harus 
mempertimbangkan dan mengantisipasi hal ini 
serta  resiko - resiko ini perlu di ”kelola” 
(manage) dengan baik dalam pengertian fungsi 
manajemen yang utuh. 
 
Integrasi Rekayasa nilai RN dan Manajemen 
resiko 
Ranesh, A. Zillante et al.(2012) menyatakan 
MR and RN secara luas sudah diterima sebagai 
metodologi terbaik yang praktis untuk 
menyelesaikan proyek karena terdapat kesamaan 
dalam proses  (Latham 1994; Moonthanah et al. 
1998; Green 2001; Hiley and Paliokostas 2001; 
Clifford 2006; Dallas 2006; Project Management 
Institute 2008; Cole et al. 2010, Feili, et al, 
2012). 
Walaupun nilai proyek sudah 
dimaksimalkan, namun ketika resiko yang 
siknifikan meminimalkan pengadaannya 
sehingga justru merusak nilai, maka 
memperhatikan dan mempertimbangkan 
keduanya secara aktif, nilai dan resiko, 
merupakan esensi dari pengintegrasiannya 
[Dallas, 2006].  Selanjutnya, Dallas menjelaskan 
bahwa manajemen resiko dan nilai diperlukan 
untuk memaksimalkan pencapaian kesuksesan 
proyek, harmonis dalam sasaran, karena nilai 
dimaksimalkan dengan rekayasa nilai sedangkan 
resiko diminimalkan dengan teknik manajemen 
resiko.   
 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Kerangka Teoritis (Model Dasar) 
Hipotesa yang dikembangkan menggunakan 
model dasar (preliminary model) untuk 
mempelajari hubungan (yang siknifikan) pada 
penerapan konsep dan teknik Rekayasa Nilai dan 
Resiko (dalam konteks Manajemen Resiko) serta 
pengintegrasian kedua teknik tersebut terhadap 
pencapaian sasaran proyek (dalam hal ini : biaya, 
waktu, dan kualitas) dan kesuksesan proyek 
(catatan: pengertian sasaran dan keberhasilan 
seperti yang sudah diuraikan sebelum ini).  
Asumsi utama adalah bahwa pengintegrasian 
akan mengambil peran penting dan berkorelasi 
dengan variabel terikat (dependent variables) 
yaitu sasaran dan kesuksesan.  Asumsi lain 
adalah bahwa walaupun sasaran tercapai belum 
tentu proyek mencapai kesuksesan yang 
diinginkan.  Hipotesa  akan dianalisis dan diuji 
dengan menggunakan Model dan dilakukan 
dengan pendekatan statistik ”Structural Equation 
Modeling – SEM” (dengan program Amos).  
Alasan menggunakan SEM dikarenakan SEM 
mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan 
regresi ganda dimana DV (dependent variable – 
variabel terikat) bisa lebih dari satu (tidak 
tunggal).  Dengan metode SEM akan diuji 
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kesesuaian model berdasarkan data yang 
diobservasi kaitannya dengan   hubungan 
variable - variabel yang diobservasi (diukur) 
dengan variabel “latent” (Byrne, 2010, dan 
Myint Swe Khine-2013).  Variabel Latent sering 
disebut Faktor, adalah variabel yang tidak 
diobservasi. Variabel latent tidak dapat diukur 
langsung karena harus didefinisikan dahulu yang 
terkelompok menurut variabel yang diobservasi. 
 
 
Gambar 2. Model structural -  dasar dan variabel 
kontrol. 
 
Kelima “kotak” dalam model yakni, MR : 
Resiko / Manajemen Resiko; RN : Rekayasa 
Nilai; INT : Integrasi MR - RN; SSR : Sasaran 
Proyek; SSK : Kesuksesan Proyek, merupakan 
factor - faktor atau variabel latent.  Dengan 
model ini maka Hipotesa - hipotesa terbentuk 
sebagai berikut :  H1 : MR - INT;  H2 : RN - 
INT; H3 : INT -SSR; H4 : INT - SSK; H5 : MR - 
SSR;  H6 : MR - SSK; H7 : RN - SSR; H8: RN - 
SSK; keterangan/catatan: garis - panah yang utuh 
menunjukkan garis regresi yang akan diestimasi 
signifikansinya sedangkan yang putus-putus 
adalah hipotesa tambahan yang akan diuji apakah 
berdampak pada variabel terikat dengan cara 
hubungan langsung; variabel-variabel kontrol 
adalah variabel yang diasumsi sebagai variabel 
ikutan tapi tidak akan mempengaruhi model.  
Data diambil dari 9 (sembilan) lokasi proyek-
proyek Pembangunan Pengaman Pantai (PPP) 
yang tersebar di kabupaten Minahasa Raya, 
dengan cara, para responden mengisi pertanyaan 
(questionaire), yang dirancang dan disesuaikan 
dengan hasil - hasil penelitian yang lalu, dan 
melalui interview yang intensif.  Para responden 
umumnya personil lapangan, total akhir 
responden yang valid berjumlah 50 dengan total 
33 pertanyaan (yang valid)  termasuk yang 
direspons lewat  interview.  Secara keseluruhan, 
data mencakup: demographic para responden, 
pengertian teknik MR, RN, dan Integrasinya, di 
proyek konstruksi (secara umum dan proyek PPP 
secara khusus), motivasi dalam pengintegrasian, 
aspek-aspek yang berpengaruh pada sasaran 
maupun keberhasilan proyek.  
 
Tabel 1. Data lokasi proyek-proyek PPP 
 
 
Pertanyaan dalam questionaire mencakup: 
Resiko (yang penting dan atau yang kurang 
penting); Aspek - aspek dalam Rekayasa Nilai; 
Peng-Integrasi-an RN dan MR; Sasaran / Tujuan 
akhir pembangunan proyek; Kesuksesan proyek; 
Kemampuan kontraktor melaksanakan pekerjaan; 
Produktivitas tenaga kerja; Kelengkapan 
peralatan kerja; aspek Kualitas pekerjaan; 
Ketersediaan material, tenaga kerja, dan 
peralatan; Identifikasi dan evaluasi Kondisi 
Proyek; Review dan Analisis Fungsi untuk yang 
perlu di "improve"; Kreativitas untuk Alternatif-
alternatif yang dapat menunjang Fungsi dengan 
baik; Pengembangan Alternatif-alternatif dengan 
biaya yang optimum; Pemilihan Alternatif; 
Kualitas yang kaitannya dengan dokumen, baik 
untuk proses maupun hasil pekerjaan; Waktu 
pelaksanaan pekerjaan; Biaya / cost; Sistem 
pengendalian proyek; Sistem dan Teknik yang 
digunakan menunjang pelaksanaan; Metodologi 
dan pengendalian pekerjaan; Efektifitas 
kombinasi MR-RN; Level / tingkat 
pengintegrasian; kaitan RN yang perlu di-
integrasi-kan dengan MR; Fungsi dari setiap 
komponen yang sesuai dengan manfaat proyek; 
Fungsi dari setiap komponen dengan 
mempertimbangkan biaya dan resikonya; 
Komitmen & tanggung jawab pelaku proyek;  
Pengalaman pelaku  proyek; Aspek sosial – 
keterlibatan pemangku kepentingan (stake-
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holders) yang dapat mengganggu pelaksanaan 
proyek. 
Semua pertanyaan yang diajukan dapat 
terjadi di semua proyek konstruksi yang ada 
kaitannya dengan penerapan konsep dan teknik 
RN dan MR (dan integrasi RN-MR)  serta 
sasaran dan kesuksesan proyek. 
 
 
HASIL DAN BAHASAN 
 
Metode Factor Analysis – EFA dan CFA 
EFA (Exploratory Factor Analysis) dan 
CFA (Confirmatory Factor Analysis) adalah dua 
metode untuk mengekstraksi variabel yang 
diobservasi, dalam prosedurnya, menggunakan 
metode ekstraksi dan rotasi data untuk 
mendapatkan factor - faktor yang direncanakan 
dalam model teoritis (preliminary model) dan 
untuk mencari kombinasi-kombinasi linier dari 
variabel-variabel (yang membentuk faktor).  
EFA digunakan dengan asumsi latentnya 
“unknown” sedangkan CFA berbasis pada teori 
yang dikembangkan dan akan diuji.  Setiap 
faktor akan terbentuk dari kombinasi linear 
variabel-variabel yang punya korelasi (dan yang 
tidak berkorelasi dengan variable -variabel 
lainnya).  Dalam prosesnya, akan terbentuk 
beberapa faktor (minimum 2) sesuai kombinasi 
dari indikator (variabel) yang membentuk faktor-
faktor tersebut.  Faktor-faktor ini akan digunakan 
dalam analisis selanjutnya, dan jumlah faktor 
yang terbentuk diharapkan sesuai dengan model. 
Metode analisa faktor yang digunakan 
(untuk ekstraksi dan rotasi) adalah dengan EFA 
(Exploratory Factor Analysis).  Variabel yang 
diobservasi di “extract” dengan metode 
“Maximum Likelihood” dengan metode rotasi 
“promax” (menggunakan program SPSS 22) 
menghasilkan 5 faktor yang direncanakan:  
AA – Rekayasa Nilai (RN) 
BB  – Sasaran Proyek 
CC  – Kesuksesan Proyek 
DD – Manajemen Resiko (MR) 
EE  – Integrasi RN-MR 
Faktor-faktor yang terbentuk, dengan notasi: 
AA, BB, CC, DD, dan EE, seperti terlihat pada 
Tabel 2, sesuai variabel (indikator) yang 
berkorelasi dengan loading factor diatas 0.7 
(hanya 1 variabel – X_10 yang loading factor 
nya 0.623).   
Tabel 2. Loading Factor (5 Faktor) dan 
Cronbach’s Alpha 
 
 
Baris kedua dari tabel ini adalah koefisien 
reliability (Cronbah’s Alpha) dengan nilai > 0.9 
(syarat minimum 0.6 sampai dengan 0.7).  
Kriteria yang juga harus dipenuhi dalam statistik 
yaitu KMO (Kaiser-Meyer - Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) yang mengindikasikan 
proporsi ”variance” dari variabel - variabel yang 
membentuk faktor, sebesar 0.72 (maksimum = 
1.0) dan ini menyatakan bahwa data dengan 
metode analisa faktor dapat digunakan.  Hasilnya 
sebagai berikut:  
 
KMO and Bartlett's Test 
 
 
”Bartlett's test of sphericity” melakukan test 
hypothesa bahwa correlation matrix adalah  
”identified matrix.”  Signifikan level = 0.000 
(yang disyaratkan < 0.05). 
Kelima faktor tersebut menggunakan kriteria 
eigen values > 1.00, seperti Tabel 3. berikut : 
 
 
Factor AA BB CC DD EE
Cronbach's Alpha 0.927 0.942 0.918 0.864 0.912
X_19 0.968
X_20 0.948
X_18 0.87
X_23 0.775
X_22 0.702
X_15 0.972
X_14 0.899
X_16 0.886
X_13 0.823
X_03 0.935
X_05 0.867
X_02 0.835
X_04 0.752
X_08 0.844
X_11 0.812
X_09 0.746
X_10 0.623
X_30 0.941
X_29 0.856
X_28 0.725
Extraction Method: Maximum Likelihood. 
 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.
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Tabel 3. Total Variance Explained (kriteria; eigenvalues > 1.00) yang menghasilkan 5 Faktor. 
 
 
Kelima faktor tersebut juga secara bersama -
sama, terakumulasi, menjelaskan 73.78% 
(minimum 60%) dari variabel-variabel dan 
sekitar 26% masuk kategori ”unexplained 
variation” (variabel - variabel yang tidak dapat 
dijelaskan).  Hal ini menunjukkan bahwa kelima 
faktor (”latent variables”) dapat digunakan untuk 
analisis selanjutnya.  Grafik ”scree plot” juga 
menunjukkan bahwa hanya lima faktor yang 
eigen values-nya > 1.00 sehingga dengan 
demikian faktor - faktor sisanya tidak dapat 
berkontribusi dengan model. 
.  
      Gambar 4.  Scree Plot (kriteria; eigenvalues > 1.0) dan 5 Faktor 
 
Total Variance Explained
Factor Initial Eigenvalues
Rotation Sums of Squared 
Loadingsa
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total
1 7.962 39.81 39.81 7.617 38.086 38.086 4.772
2 3.392 16.958 56.768 3.125 15.623 53.709 5.282
3 2.254 11.269 68.037 1.958 9.792 63.501 5.308
4 1.479 7.396 75.433 1.1 5.499 68.999 4.442
5 1.264 6.322 81.756 1.357 6.786 75.785 4.964
6 0.662 3.309 85.065
7 0.507 2.534 87.599
8 0.401 2.003 89.602
9 0.38 1.9 91.503
10 0.325 1.625 93.128
11 0.283 1.417 94.545
12 0.248 1.24 95.785
13 0.18 0.902 96.687
14 0.167 0.837 97.524
15 0.149 0.747 98.27
16 0.121 0.607 98.877
17 0.093 0.465 99.342
18 0.057 0.284 99.626
19 0.044 0.218 99.844
20 0.031 0.156 100
Extraction Method: Maximum Likelihood.
a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.
Extraction Sums of Squared Loadings
Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.3, November 2014 (143-155) ISSN: 2087-9334 
 
 
149 
CFA Measurement dan Hypothesized Model  
”Measurement model” yang digunakan 
adalah CFA measurement model (confirmatory 
factor analysis) untuk menunjang model teoritis 
yang secara grafis seperti pada Gambar 5. 
 
 
Gambar 5.  AMOS Graphic Indicating CFA 
Measurement Model 
 
Model (initial model) mengindikasikan hipotesa 
setelah dilakukan measurement model.  Dalam 
proses analisis ada variabel yang di ”drop” 
karena tidak memenuhi syarat, dalam hal ini 
X_02 dan X_15 seperti terlihat pada Gambar 5.  
Analisa selanjutnya menghasilkan beberapa 
model. Untuk melengkapi dan sesuai model 
teoritis telah dilakukan uji model (8 model) 
sesuai hipotesa-hipotesa yang dikembangkan.  
Yang ditampilkan disini adalah model - model 
yang perlu berdasarkan model awal, yakni, 
model dengan ”total links,” model ”tanpa 
integrasi,” dan model yang dipakai sebagai 
sebagai dasar untuk ”imputed composites” untuk 
”path model.” Ketiga model dimaksud dapat 
dilihat, secara grafis, pada gambar 6, 7, dan 8.  
Tujuan melakukan test beberapa model apakah 
variabel latent exogenous variables (AA: 
Rekayasa Nilai - RN dan DD: Manajemen 
Resiko - MR) ada hubungan langsung atau tidak 
langsung dengan variabel latent (endogenous 
variabels) terikat (BB: Sasaran Proyek dan CC: 
Kesuksesan Proyek) atau harus melalui 
”mediator” variabel latent EE, yaitu Integrasi RN 
dan MR.  Penentuan model final yang 
menggunakan CFA measurement model 
didasarkan pada kesesuaian dengan kriteria 
”model fit”, dan semua model yang dianalisis 
adalah ”full SEM.”  . 
 
 
 Gambar 6. AMOS Graphic Indicating Hypothesized - Total Links 
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 Gambar 7. AMOS Graphic Indicating Hypothesized - Model tanpa Integrasi 
 
 
 Gambar 8 AMOS Graphic Indicating Hypothesized - Final 
 
Sebagai ringkasan dari 8 model dimaksud, 7 
model diuji dengan eksistensi dari Integrasi dan 
yang kedelapan adalah model tanpa 
pengintegrasian.  Tabel berikut adalah ringkasan 
hasil analisis “model fit summary” untuk 7 model 
tersebut untuk komparasi.  Yang dipakai sebagai 
perbandingan adalah pada 4 baris terakhir yaitu: 
RMR (Root Mean Square Residual); CFI 
(Comparative Fit Index); RMSEA (Root Mean 
Square Error of Approximation); dan PCLOSE. 
“P” pada baris pertama adalah p - value model. 
Tabel juga disajikan dalam bentuk grafis pada 
gambar berikut.  
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Tabel 4.  Komparasi hasil “model fit summary” untuk 7 model (sumber data olahan). 
 
 
 
 
Gambar 9. Grafik Komparasi hasil “model fit summary” untuk 7 model (sumber data olahan). 
 
 
Model Final (Imputed Composites Path Model) 
 
Model final untuk dianalisis menggunakan 
”imputed composites” untuk structural model 
(path model).  
 
Catatan model : 
Computation of degrees of freedom (Default 
Model) 
 Number of distinct sample moments: 36  
 Number of distinct parameters to be 
estimated: 28  
 Degrees of freedom (36 - 28): 8  
Result (Default Model) 
 Minimum was achieved 
 Chi-square = 3.473 
 Degrees of freedom = 8 
 Probability level = .901 
Hasil uji reliability (CR: Composite Reliability) 
dan validitas (AVE: Average Variance Validity), 
seperti terlihat sebagai berikut :(Tabel 5) 
Reliability 
 CR > 0.7 (Composite Reliability) 
Convergent Validity 
 AVE > 0.5, Average Variance Extracted) 
Discriminant Validity 
 MSV < AVE (MSV : Maximum Shared 
Variance) 
 ASV < AVE (ASV : Average Shared 
Variance) 
Test reliability dan validitas  ok. 
Tabulasi hasil analisis adalah: Regression 
Weights (unstandardized), Regression Weights 
(standardized), dan Squared Multiple Cor-
relations. 
 
MODEL FIT SUMMARY_Full SEM
MODEL_1 MODEL_2 MODEL_3 MODEL_4 MODEL_5 MODEL_6 MODEL_7
P 0.0010 0.0000 0.0010 0.0000 0.0010 0.0000 0.0020
RMR <<< 0.0510 0.0940 0.0560 0.0940 0.0560 0.0950 0.0550
CFI > 0.90 0.9230 0.9060 0.9250 0.9090 0.9250 0.9080 0.9260
RMSEA < 0.05 - 0.10 0.0950 0.1040 0.0930 0.1020 0.0930 0.1030 0.0920
PCLOSE > 0.05 0.0190 0.0040 0.0230 0.0060 0.0230 0.0060 0.0260
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Tabel 5. (sumber data olahan)  
 
 
Tabel 6. Regression Weights (sumber data olahan). 
 
Catatan, tingkat signifikansi terpenuhi (P < 0.05) 
 
Tabel 7. Standardized Regression Weights (sumber data olahan). 
 
 
Tabel 8. Squared Multiple Correlations (sumber data olahan)  
. 
 
Dalam tabel Regression Weights (unstan-
dardized), nilai CR (critical ratio) > 1.96 
sehingga P - value model pada level signifikan (< 
0.05; P - value dengan notasi *** nilainya < 
0.001).  Ukuran yang dipakai biasanya meng-
gunakan ”standardized coefficients” (Bulletin of 
the Ecological Society of America, 2005) karena 
dengan ”unstandardized coefficients” diantara 
beberapa lintasan (pathways) regresi akan sulit 
membandingkannya dengan unit dasar karena 
bervariasi (tidak sama).  Dengan standardized 
coefficients, standarisasi koefisien dilakukan 
terhadap unit standar deviasi sehingga dapat 
dibandingkan satu sama lain, sehingga ekspektasi 
dampak dari koefisien - koefisien yang di jalur 
(path) dapat dibandingkan dengan adanya 
perbedaan dalam deviasi standar. 
Model ini menunjukkan bahwa penerapan 
Pengintegrasian MR (DD) dan RN (EE) 
berdasarkan model ini berdampak positif pada 
Sasaran (BB) dan Kesuksesan (CC) melalui 
Integrasi MR-RN (EE), kecuali MR (DD) yang 
berdampak positif secara langsung pada Sasaran 
(BB).  Dengan kata lain, pencapaian Sasaran dan 
 CR AVE MSV ASV DD AA BB CC EE
DD 0.84363 0.5743 0.39313 0.18636 0.75783
AA 0.93257 0.73546 0.19097 0.0942 0.247 0.85759
BB 0.9117 0.72208 0.39313 0.19126 0.627 0.18 0.84975
CC 0.89237 0.73611 0.48025 0.21702 0.351 0.304 0.415 0.85797
EE 0.87607 0.70576 0.48025 0.25165 0.41 0.437 0.409 0.693 0.8401
No Validity Concerns - Wahoo!
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate S.E. C.R. P
EE <--- AA 0.51 0.159 3.197 0.001
EE <--- DD 0.372 0.139 2.682 0.007
CC <--- EE 0.754 0.1 7.511 ***
BB <--- EE 0.221 0.075 2.955 0.003
CC <--- Komitmen & T.Jwb 0.365 0.125 2.919 0.004
BB <--- DD 0.625 0.08 7.777 ***
BB <--- Aspek Sosial -1.759 0.644 -2.73 0.006
BB <--- Pengalaman 0.047 0.02 2.377 0.017
Standardized Regression Weights
Estimate
EE <--- AA 0.390
EE <--- DD 0.327
CC <--- EE 0.702
BB <--- EE 0.264
CC <--- Komitmen & T.Jwb 0.252
BB <--- DD 0.658
BB <--- Aspek Sosial -0.208
BB <--- Pengalaman 0.178
Squared Multiple Correlations
Estimate
EE 0.330
CC 0.572
BB 0.675
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Kesuksesan Proyek punya hubungan positif 
dengan penerapan MR, RN, dan terutama 
Integrasi MR-RN. 
Variabel kontrol (pengalaman, komitmen 
dan tanggung jawab, aspek sosial) ternyata 
berdampak positif dan negatif terhadapap 
variabel terikat (Sasaran dan Kesuksesan).  
Pengalaman berdampak positif pada Sasaran 
namun aspek Sosial (dengan adanya keterlibatan 
serta campur tangan masyarakat sekitar) 
berdampak negatif pada Sasaran, sementara 
Komitmen dan tanggung jawab berdampak 
positif pada Kesuksesan.  Semua hubungan ini 
terlihat pada Gambar 9. 
 
 
 
Gambar 9.  Model Final (Structural Path Model) – AMOS Graphic Composite Model 
 
 
Model Fit Summary (Ringkasan Kesesuaian 
Model) 
 
CMIN/DF (< 3). 
 
CMIN/DF = 0.521 < 3.0  Sempurna 
  
RMR (Root Mean Square Residual (0`~ 
perfect), GFI (Goodness of Fit Index). 
 
RMR Rroot Mean Square) = 0.054  0.00 
Sempurna; AFGI (Adjusted Goodness Of Fit) = 
0.917 < 0.95;  GFI (Goodness Of Fit) = 0.970 > 
0.9  Sesuai (fit). 
 
Baseline Comparisons  CFI (Comparative Fit 
Index = 1 ~ perfect).  
 
NFI dan RFI > 0.899  Sesuai; TLI > 0.95; CFI 
~ 1.00  sempurna.  RMSEA (≤ 0.05 perfect, < 
0.1 moderate), PCLOSE (a test of exact fit > 
0.05). 
 
CMIN
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF
Default model 23 6.767 13 0.914 0.521
Saturated model 36 0 0
Independence model 8 143.634 28 0 5.13
RMR, GFI
Model RMR GFI AGFI PGFI
Default model 0.054 0.97 0.917 0.35
Saturated model 0 1
Independence model0.14 0.578 0.458 0.45
Baseline Comparisons
Model NFI RFI IFI TLI CFI
Delta1 rho1 Delta2 rho2
Default model 0.953 0.899 1.048 1.116 1.000
Saturated model 1.000 1.000 1.000
Independence model0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Root Mean Square Error Of Approximation 
(RSMEA) 
 
RMSEA < 0.05; PCLOSE mendekati 1.00  
Sesuai.  Untuk ”Goodness Of Fit,” koefisien 
(indeks) untuk mengukur akurasi model 
semuanya menunjukkan data dapat menjelaskan 
model.   
 
 
KESIMPULAN 
 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
Mencapai Sasaran proyek secara maksimal 
merupakan hal yang penting dalam 
pembangunan sebuah proyek dengan besaran 
standar berupa ketepatan waktu pelaksanaan, 
batasan target budget atau biaya yang telah 
ditetapkan, serta kualitas proyek sesuai yang 
telah disyaratkan.  Perlu disadari juga bahwa 
Kesuksesan proyek, sebagai hal yang tidak dapat 
dipisahkan dari Sasaran, perlu diperhatikan 
secara khusus karena ukurannya pada skala 
makro.  Mengukur Kesuksesan sebaiknya 
dilakukan dari hulu hingga hilir dengan berbasis 
pada “project life cycle” (siklus proyek) untuk 
pengembangan sebuah proyek.  Dengan 
demikian, mengukur kesuksesan seyogianya 
dimulai dari munculnya gagasan hingga fasilitas 
terbangun (as built facility) selesai digunakan.  
Hal yang cukup menarik dalam penelitian ini, 
kaitannya dengan Kesuksesan proyek, ternyata 
Komitmen dan Tanggung jawab para pelaku 
proyek berhubungan secara positif terhadap 
Kesuksesan proyek.  Aspek sosial juga perlu 
mendapat perhatian khusus sejak awal karena 
berdampak pada tahap konstruksi.  Hal ini 
menyangkut temuan dalam penelitian ini dimana 
aspek sosial berdampak negatif pada pencapaian 
Sasaran proyek. 
Pengetahuan tentang teknik dan metodologi 
Manajemen Resiko dan Rekayasa Nilai perlu 
dikembangkan dan diterapkan pada semua 
tahapan proyek, khususnya dalam hal ini, pada 
tahap pelaksanaan (tahap konstruksi).   
Pengintegrasian teknik Manajemen Resiko 
(MR) dan Rekayasa Nilai (RN) secara simultan 
dalam satu proses, khususnya pada tahap 
konstruksi, karena ternyata memiliki hubungan 
yang berdampak positif pada pencapaian Sasaran 
dan Kesuksesan Proyek -proyek Pembangunan 
Pengaman Pantai, Balai Wilayah Sungai 
Sulawesi - I (PPP), perlu dipertimbangkan 
(konsiderasi) penerapannya dan juga perlu 
difasilitasi oleh Pemilik proyek. 
Harapan dan ekpektasi penulis bahwasanya 
penelitian ini dapat digunakan dan dikembang-
kan oleh Peneliti, Praktisi manajemen proyek, 
para Pemilik proyek, serta materi dan atau 
masukan untuk konsumsi Pendidikan Tinggi. 
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